

VideoFly 网站全量质量检查

阶段总结（累计更新至第 4 阶段）

审计目标	保障网站正常使用；检查前后端一致性、安全、Bug、鉴权与调用链路
当前进度	6 个阶段中已完成 4 个：探索、质量制品生成、代码审查、规格审计
当前状态	有效确认 9 个问题：3 个高、5 个中、1 个低；另撤回 1 个误报；尚未修改产品源码
下一阶段	第 5 阶段对账与 TDD：逐项证明问题、验证修复并完成闭环

一、总体结论

阶段性判断：规格审计撤回了原支付死链结论，并确认 DNS 连接绑定、QStash 配置、积分流水显示和作品筛选四项新问题。

证据强度：三份独立视角报告、1 份综合分诊和 10 项可执行探针已完成；所有事实争议均以代码断言裁决。

基线结果：完整测试 192 项，其中 184 项正常通过、8 项为预期失败证据；类型检查、Lint 和 19 个补丁可应用性检查全部通过。

二、第 1 阶段：全量探索

覆盖范围：鉴权与权限、视频生成、Provider 路由、AI 回调、QStash 对账、积分账本、Stripe、上传与存储、生成器前后端接口。

规模：672 个 Git 跟踪文件，其中 465 个位于 src；采用 200–500 源文件项目的深度范围声明。

探索产出：14 条带文件行号的事实发现、8 个后续候选项、4 个完整模式走查，入口门槛 13/13 通过。

明确不纳入：营销页面视觉、体验优化、非关键文案，以及遗留 Kubernetes/tRPC 模块的深度审计。

第 1 阶段确认的正向防线

- 未登录敏感 API 返回 401，管理员 API 对未授权请求返回 403。
- 管理员权限从数据库实时读取，避免撤权后仍依赖旧 Cookie 缓存。
- 生成入口校验上传图片归属，用户身份由会话得到。
- 前端模型选项与服务器模型能力校验使用共享目录和积分计算逻辑。
- AI 回调具备 HMAC、时间窗口、Provider 与外部任务 ID 绑定。
- 积分冻结、结算和释放具备锁与幂等状态判断。
- 远程媒体已有 HTTPS、私网地址、重定向和字节数限制。

三、当前确认问题与待审项

级别	问题	正常使用影响	追踪
撤回	Stripe /dashboard 死链	中间件会重定向到 /text-to-video；原 404 前提不成立。	REQ-009 / BUG-001
高	长任务对账窗口耗尽后悬挂	约 7.5 分钟后返回 PENDING，视频与冻结积分可能长期非终态。	REQ-005、007 / BUG-002
中	Bailian 轮询能力未显式声明	当前请求转换不提交 callbackUrl，但接口与白名单无法机械区分轮询专用。	REQ-011 / BUG-003
中	AI 回调请求体没有应用级上限	自托管时可无限解析；平台部署也缺少与 Stripe 一致的 1 MiB 防线。	REQ-006、010 / BUG-004
中	回调密钥文档变量不一致	部分指南使用代码从不读取的 AI_CALLBACK_SECRET。	REQ-012 / BUG-005
低	CSP 拦截 Vercel 观测脚本	Analytics 与 Speed Insights 无法采集，削弱事故诊断。	BUG-006

高	DNS 校验未绑定实际媒体连接	校验后 fetch 再次按主机名解析，存在重绑定访问私网的条件风险。	REQ-010 / BUG-007
中	积分流水类型在 API/UI/翻译间不一致	常见消费、退款与调整记录可能显示缺失翻译或原始标识。	REQ-005、013 / BUG-008
高	QStash 调度端与接收端密钥要求不同	任务可被发往必然返回 503 的恢复入口，错失回调后无法耐久收敛。	REQ-007、012 / BUG-009
中	作品筛选控件未传递筛选条件	状态、模型和排序选择均返回相同的未筛选结果。	REQ-013 / BUG-010
覆盖缺口	缺少付费生成完整链路测试	尚无单一确定性流程覆盖会话、冻结、Provider、存储、结算和账户响应。	CAND-008

四、第 2 阶段：质量制品生成

- 行为契约：**提取并归纳 38 条核心行为契约，覆盖权限、生成输入、积分与视频状态、Provider、回调、媒体安全、Stripe 和部署配置。
- 需求与用例：**形成 12 条可测试需求和 7 个端到端用例；每条需求包含代码证据、适用用例和明确满足条件。
- 质量场景与自动检查：**形成 10 个真实故障场景；新增 27 项 Vitest 功能测试并全部通过；机械脚本可重建 Provider 列表并稳定检测 Bailian 回调缺口。
- 后续执行协议：**已生成代码审查、集成测试、规格审计和红绿 TDD 四份执行协议，保证后续阶段按同一证据标准进行。

第 2 阶段验证结果

检查	结果	说明
功能测试	通过	27/27
TypeScript	通过	无类型错误

Lint	通过	376 个文件
机械枚举	通过	提取结果可重复；差集为 bailian
制品门槛	通过	10 个核心制品均存在且非空

五、第 3 阶段：代码审查与回归设计

三轮审查：结构审查、逐需求审查和可执行确认均已完成；12 条需求全部给出满足、违反或待证明结论。

确认结果：确认 BUG-001 至 BUG-006：2 个高、3 个中、1 个低；DNS 重绑定保留为待审问题，完整付费链路保留为覆盖缺口。

模式网格：REQ-005 的 5 个积分状态单元均有补偿；REQ-007 的 2 个耐久对账缺口归入 BUG-002；REQ-011 的 Bailian 缺口归入 BUG-003。

补丁与写案：已生成 6 个预期失败回归补丁、6 个拟议修复补丁和 6 份独立问题写案；12 个补丁全部通过 git apply --check。

验证基线：完整测试 182/182 通过，TypeScript 与 Lint 通过，产品源码保持不变。

六、第 4 阶段：规格审计与分诊

独立审计：从产品运营、安全财务、实现一致性三个视角复核全部 12 条基线需求，并补充 REQ-013 前后端数据契约。

重要纠偏：BUG-001 已撤回：/dashboard 由中间件实现为重定向；旧回归和修复补丁均标记为不得应用。

新增确认：新增 BUG-007 至 BUG-010：DNS 连接绑定、积分流水词汇、QStash 密钥一致性和作品筛选链路。

风险总量：当前有效 9 个问题：3 高、5 中、1 低；其中 BUG-007 暂不生成网络修复补丁，避免未经验证地破坏代理、重定向或流式下载。

验证结果：10 项分诊探针全部符合预期；完整测试 192 项、类型检查、Lint 和 19/19 补丁检查通过。

引用复核：本轮 13 条需求全部为代码推导，Tier 1/2 引用数量为 0，因此语义引用检查按协议为空结果，不伪造跨模型投票。

七、下一阶段计划

第 5 阶段目标：逐项执行红绿 TDD，清理撤回项，验证拟议修复并形成最终闭环清单。

- 对 9 个有效问题逐项执行红阶段回归，确认测试在当前代码上以预期方式失败。
- 对已有修复补丁执行绿阶段验证；BUG-007 先完成连接固定方案评审，再决定是否实现。
- 清理 BUG-001 的撤回补丁与旧写案冲突，确保执行证据、问题清单和总结一致。
- 补齐独立问题写案、TDD 日志、追踪表和完整性报告，形成可直接统一修改的闭环清单。

八、审计文件位置

仓库证据：F:\saas411\quality\

核心入口：EXPLORATION.md、REQUIREMENTS.md、QUALITY.md、CONTRACTS.md、COVERAGE_MATRIX.md、PROGRESS.md。

本总结：C:\Users\Administrator\Desktop\VideoFly 网站全量质量检查阶段总结.docx